

**GRAFICUL DE IMPLEMENTARE AL PROIECTULUI :**  
**"Sprijin pregator pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a GAL Sucevița - Putna"**

	Luna	Luna 1 14.01.2016-13.02.2016				Luna 2 14.02.2016-13.03.2016				Luna 3 14.03.2016-13.04.2016			
		1 14/21	2 22/29	3 30/5	4 6/13	5 14/21	6 22/29	7 01/07	8 08/14	9 15/22	10 23/30	11 31/6	12 7/13
	Săptămâna												
<b>Cap.I</b> <b>Animarea</b> <b>teritoriului</b>	<b>A.1. Activități de consultare</b> Vor fi organizate 3 întâlniri cu toți partenerii, în teritoriul microregiunii, în scopul consultării acestora pentru a stabili domeniile de dezvoltare care prezintă cel mai mare interes, puncte slabe ale microregiunii în ce privește dezvoltarea economică, socială, etc. și găsirea unor soluții. La fiecare întâlnire vor participa 68 de parteneri, se vor distribui câte 68 de pliante și 68 de broșuri, total materiale informative distribuite în cadrul celor 3 întâlniri cu partenerii: 204 pliante și 204 broșuri. De asemenea, în cadrul acestor întâlniri se vor completa chestionare de către parteneri. Perioada de derulare : luna 1 de implementare a proiectului Responsabil activitate : manager proiect, echipa de proiect formata din patru experti Resurse activitate : resurse umane cu experienta relevanta , resurse materiale proprii ale Asociatiei GAL Sucevita Putna : calculatoare, birotica , softuri, cheltieli bugetate in prezentul proiect				<b>A1- Intalniri de consultare</b> <b>1-10.02, ora 12, Hanul Voievozilor</b> <b>2-12.02, ora10,00 Hanul Voievozilor</b> <b>3-12.02, ora12,00 Hanul Voievozilor</b>								
	<b>A.2. Activități de animare</b>					<b>15.02:</b>	<b>-ora 10, Cacica</b> <b>-ora 13, Poieni Solca</b>						
	În cadrul proiectului se vor desfășura 16 acțiuni de animare în fiecare dintre cele 16 unități administrativ-teritoriale, cu scopul de a crește capacitatea de colaborare la nivel teritorial în scopul elaborării strategiei de dezvoltare locală. La fiecare acțiune de animare vor participa câte 50 de persoane, reprezentanți ai administrației publice din localitatea respectivă, actori economici etc., în total 800 de persoane. Prezentările vor fi susținute de personalul angajat în cadrul proiectului, locația fiind asigurată de fiecare reprezentant legal al fiecărei UAT pentru ca astfel cadrul să fie familial participanților rezidenți. La fiecare acțiune de animare se vor distribui câte 50 de pliante și 50 de broșuri, în total 800 de					<b>16.02</b>	<b>-ora10-Arbore</b> <b>-ora 13-Sucevita</b>						
						<b>17.02</b>	<b>ora10-Marginea</b> <b>-ora 13-Horodnic de Sus</b>						

<p>pliante și 800 de broșuri.          Perioada de derulare : luna 1-luna 3 de implementare a proiectului          Responsabil activitate : manager proiect, echipa de proiect formata din patru experti          Resurse activitate : resurse umane cu expetiza relevanta , resurse materiale proprii ale Asociatiei GAL Sucevita Putna : calculatoare, birotica , softuri, cheltieli bugetate in prezentul proiect</p>						18.02	ora10-Putna -ora 13-Horodnic de Jos				
						19.02	-ora10-Ulma -ora 13-Brodina				
						22.02	-ora 10, Volovat -ora 13, Burla				
						23.02	-ora 10,Straja -ora 13,Iaslovat				
						24.02	-ora 10, Manastirea Humorului				
						25.02	-ora 13, Solca				
<p><b>A.3. Organizare Grupuri de lucru</b>          Se vor organiza 2 Grupuri de lucru cu liderii locali și reprezentanți ai ONG-urilor, cu scopul de a stabili domeniile de dezvoltare care prezinta cel mai mare interes în microregiune . Grupurile de lucru se vor desfășura la sediul GAL Sucevița-Putna, din localitatea Horodnic de Sus, nr.1057, județul Suceava.          Se vor distribui în total 40 de mape de eveniment, câte 20 la fiecare grup de lucru, fiecare mapă conținând: 1 broșura, 1 chestionar, 1 notes si 1 pix .          Serviciile de organizare a celor două Grupuri de lucru vor fi externalizate.          Perioada de derulare : luna 2 de implementare a proiectului          Responsabil activitate : manager proiect, echipa de proiect formata din patru experti          Resurse activitate : resurse umane cu expetiza relevanta , resurse materiale proprii ale Asociatiei GAL Sucevita Putna : calculatoare, birotica , softuri, cheltieli bugetate in prezentul proiect</p>						3.03.	Sediu Gal Ora 12,00				
							10.03.	Sediu Gal Ora 12,00			
<p><b>A.4.Organizare Conferință de presă</b>          La finalul perioadei de implementare a proiectului se va organiza o Conferință de presă în teritoriul microregiunii, pentru a informa cu privire rezultatele activităților de consultare, a acțiunilor de animare și a grupurilor de lucru.          La conferință vor participa 30 de persoane, parteneri, reprezentanți ai instituțiilor colaboratoare, reprezentanți din mass-media locală.          Se vor distribui 30 de mape de eveniment, fiecare mapă conținând: 1 broșura, 1 notes si 1 pix.          Se va publica un Comunicat de presă privind rezultatele evenimentului într-un ziar local.          Serviciile de organizare a Conferinței de presă vor fi externalizate.          Perioada de derulare : luna 3 de implementare a proiectului          Responsabil activitate : manager proiect, echipa de proiect formata din patru experti          Resurse activitate : resurse umane cu expetiza relevanta , resurse materiale proprii ale Asociatiei GAL Sucevita Putna : calculatoare, birotica , softuri, cheltieli bugetate in prezentul proiect</p>											07.04.2015 Ora 12,00 Hanul Voievozilor

<p><b>Cap.II</b> <b>Elaborarea strategiei</b></p>	<p><b>B.1. Realizarea de studii ale zonei</b> Elaborarea strategiei va avea la baza, ca modalitate de realizare, studiile sociologice din teritoriu. În acest sens membrii unității de implementare ai proiectului vor desfășura activități în teritoriul microregiunii în doua etape. Acestea vor fi finalizate cu rapoarte de analiză: primul raport va fi redactat la începutul perioadei de implementare și va cuprinde analiza chestionarelor aplicate în cadrul celor trei întâlniri generale ale partenerilor iar cel de-al doilea studiu va fi realizat la finalul perioadei de implementare a proiectului și va reflecta situația din teritoriu și domeniile prioritare de dezvoltare ce vor fi cuprinse în strategia de dezvoltare finală, având la bază chestionare aplicate în cadrul acțiunilor de animare și chestionarele completate în cadrul celor 2 grupuri de lucru. Studiile se vor realiza cu personalul propriu care detine expertiza necesară, conform documentelor atasate, personal care va fi salarizat în conformitate cu delierea costurilor din fundamentarea bugetului. În teritoriul microregiunii și vor fi chestionate 500 de persoane. La sfârșitul tuturor activităților se va realiza raport final de activitate însoțit de raportul de audit financiar. Contabilitatea proiectului va fi realizată cu personal propriu al beneficiarului, responsabilul financiar asigurând evidența contabilă a tuturor operațiunilor proiectului. Perioada de derulare: luna 1- luna 3 de implementare a proiectului Responsabil activitate: manager proiect, echipa de proiect formată din patru experți Resurse activitate: resurse umane cu expertiză relevantă, resurse materiale proprii ale Asociației GAL Sucevita Putna: calculatoare, birotică, softuri, cheltieli bugetate în prezentul proiect</p>																
<p><b>Raport Final de activitate</b></p>																	