



Asociația GAL Sucevița Putna
Horodnic de Sus, nr. 1057, Județul Suceava
Tel./Fax: 0230.416.865
E-mail: galsucevitaputna@gmail.com

Formular D1.2L – Raport intermediar de activitate

RAPORT INTERMEDIAR DE ACTIVITATE PENTRU PROIECTE FINANTATE PRIN SUB-MĂSURA 19.4

Nr. 791/30.12.2022

Pentru perioada de la 01.01.2020 până la 30.12.2022 , interval numit „Perioada de raportare”

Descrieți activitățile aferente perioadei de raportare

Descrierea activităților desfășurate pe parcursul perioadei de raportare, incluzând cele începute în altă perioadă dar finalizate sau continuate pe parcursul perioadei de raportare, aferentă prezentului raport, cele începute pe parcursul perioadei de raportare și cele planificate a fi începute pe parcursul perioadei de raportare, dar amânate.

Perioada	Activități planificate ¹	Activități realizate ²	Abateri de la activitățile planificate Justificări	Observații ³
01.01.2022-30.12.2022	Activitatea 1: Monitorizare	Monitorizarea implementării contractelor de finanțare este o activitate continuă desfășurată de GAL, ce presupune contactarea beneficiarilor cu privire la stadiul implementării contractelor de finanțare pentru proiectele depuse la GAL	Nu sunt abateri de la activitățile planificate	actualizare site-ului web

¹ Activități planificate – precizați activitățile planificate așa cum au fost acestea formulate în Graficul calendaristic de implementare, versiunea în vigoare la data depunerii Raportului de activitate;

² Precizați locul de desfășurare, numărul de participanți, teritoriul acoperit, durata planificată pentru fiecare activitate realizată


³ Dacă în decursul implementării remarcați modificări/îmbunătățiri care trebuie aduse, menționați-le.



		<p>Sucevița-Putna, completarea Rapoartelor de monitorizare internă, precum și raportarea plăților efectuate de AFIR.</p> <p>Odată cu finalizarea proiectelor, împreună cu beneficiarii se completează Anexa 4 – Prezentarea proiect, anexă care trebuie publicată pe site-ul Asociației GAL SUCEVIȚA PUTNA.</p> <p>Astfel, necesită actualizare site-ului web.</p> <p>Activitatea se desfășoară la sediu și în teritoriul microregiunii GAL SUCEVIȚA-PUTNA pentru toți beneficiarii care au proiecte în implementare sau monitorizare depuse pe GAL.</p>		
19.09.2022 – 18.10.2022	Activitatea 2: Lansare apel de proiecte	<p>În perioada 19.09.2022 – 18.10.2022 Unitatea de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală GAL Sucevița-Putna a lansat un apel de selecție pentru masura MASURA – M 8/6A(DI SDL5A)– „AFACERI NON-AGRICOLE” – componenta 1.</p> <p>În cadrul activității s-au afișat anunțuri deschidere apel de selecție - la sediul celor 16 primării din Teritoriul microregiunii GAL SUCEVITA-PUTNA și la sediul GAL.</p> <p>Sesiunea a fost deschisă pentru o perioadă de 30 de zile.</p> <p>S-a actualizat pagina web cu materiale informative precum Apel de lansare apel, Ghidul măsurii M8, documente anexe, etc.; s-a publicat un Comunicat de presă în presa on-line privind deschiderea apelului de selecție.</p>	Nu sunt abateri de la activitățile planificate	Publicarea a unui comunicat de presa și actualizarea paginii web
02.11.2022 - 09.11.2022	Activitatea 4: Animare/Informare	<p>În data de 02.11.2022, Asociația GAL Sucevița-Puna a organizat o Campanie de animare/informare, ce a avut loc în sala de ședință a primăriei comunei Arbore cu participarea unui număr de 28 persoane începând cu ora 10.00.</p> <p>În data de 09.11.2022, Asociația GAL Sucevița-Puna a organizat o Campanie de animare/informare, ce a avut loc în sala de</p>	Nu sunt abateri de la activitățile planificate	Actualizarea paginii web




		<p>ședință a primăriei comunei Putna cu participarea unui număr de 24 persoane începând cu ora 10.00.</p> <p>În cadrul celor două întâlniri au fost distribuite persoanelor prezente pixuri, precum broșuri și pliante cu informații privind proiectele implementate.</p> <p>S-a actualizat pagina web a Asociației GAL SUCEVIȚA-PUTNA cu informații privind cele două evenimente.</p>		
13.12.2022	Activitatea 5: Organizare sesiune de informare cu privire la implementarea SDL	<p>La data de 13.12.2022, între orele 12:00 – 13:00, în sala de conferințe a Hanului Voievozilor din comuna Horodnic de Sus, județul Suceava a avut loc o Sesiune de informare cu privire la implementarea SDL, organizată cu scopul de a informa actorii locali din teritoriul Microregiunii GAL Sucevița-Putna cu privire la stadiul implementării „Strategiei de dezvoltare locală GAL Sucevița-Putna 2014-2020” .</p> <p>La conferință au participat un număr de 52 de persoane, dintre care: reprezentanți ai comunelor partenere GAL Sucevița-Putna, reprezentanți ai ONG-urilor partenere GAL Sucevița-Putna, beneficiari GAL Sucevița-Putna, reprezentanți ai OJFIR Botoșani, parteneri ai Asociației, (conform Listei de participanți anexată).</p> <p>Acest eveniment a avut ca scop prezentarea activității echipei UIP din anul 2022, prezentarea îndeplinirii obiectivelor pentru anul 2022, a proiectelor implementate în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală și contribuția acestora la dezvoltarea microregiunii, evoluția proiectelor de cooperare implementate de echipa UIP, stadiul actual al Strategiei de Dezvoltare Locală și obiectivele viitoare.</p>	Nu sunt abateri de la activitățile planificate	Actualizarea paginii web



		<p>De asemenea, după eveniment a fost actualizată pagina web a GAL cu informații privind conferința de presă.</p> <p>În cadrul sesiunii de informare au fost distribuite celor prezenți agende, pixuri, broșuri și pliante, ce au fost achiziționate de la TIPOGRAFIA CELESTIN SRL conform contractului nr.658/208 din 19.10.2022.</p>		
--	--	--	--	--

Descrierea rezultatelor aferente perioadei de raportare

Activități realizate	Rezultate planificate (conform Graficului de implementare)	Rezultate obținute	Justificarea diferențelor
Activitatea 1: Monitorizare	Monitorizarea implementării proiectelor depuse și selectate: Rapoarte privind stadiul implementării contractelor de finanțare pentru proiectele depuse la GAL Sucevița-Putna. Actualizare site web.	Monitorizarea implementării proiectelor depuse și selectate: Raport privind implementarea contractelor de finanțare pentru proiectele depuse la GAL Sucevița-Putna până la data de 29.12.2022. Anexa 4 – Prezentare proiect – pentru proiecte finalizate Raportări trimestriale AFIR și AM-MADR – postare site. Actualizare site web	Nu sunt
Activitatea 2: Lansare apel de proiecte	<ul style="list-style-type: none">- Primirea de proiecte, evaluare și selecție;- Publicarea unui comunicat de presa în presa on-line și actualizarea paginii web	<ul style="list-style-type: none">- Sesiune deschisă de primire a proiectelor pentru măsurile MASURA – M 8/6A(DI SDL5A)– „ AFACERI NON-AGRICOLE” – componenta 1 în perioada 19.09.2022 – 18.10.2022.- Publicarea unui comunicat de presa on-line și actualizarea paginii web- Afișarea Apelurilor de selecție la cele 16 UAT-uri ale microregiunii Sucevița-Putna- În cadrul Apelului de selecție s-a înregistrat la sediul GAL un proiect.	Nu sunt




02.11.2022 09.11.2022	- Activitatea 4: Animare/Informare	- Informarea teritoriului microregiunii GAL SUCEVITA-PUTNA cu privire la rezultatetele primului an al implementarii SDL. - Distribuirea unui număr de 50 de pixuri, 50 de broșuri și 50 de pliante ce au fost achiziționate de la TIPOGRAFIA CELESTIN SRL conform contractului nr.658/208 din 19.10.2022. - Actualizarea paginii web.	Nu sunt
13.12.2022	Activitatea 5: Organizare sesiune de informare cu privire la implementarea SDL	- Informarea teritoriului microregiunii GAL SUCEVITA-PUTNA cu privire la rezultatetele primului an al implementarii SDL. - Distribuirea unui număr de 50 de agende, 50 de pixuri, 50 de broșuri și 50 de pliante ce au fost achiziționate de la TIPOGRAFIA CELESTIN SRL conform contractului nr.658/208 din 19.10.2022. - Realizare roll-up. - Actualizarea paginii web.	

În caz de neconformități, asigurați informația despre acțiunile de remediere luând în calcul reprogramarea activităților, astfel încât ori termenul limită pentru finalizarea activităților să fie menținut, ori beneficiarul să-și asume toate riscurile pentru acceptarea unei prelungiri a perioadei de desfășurare a activităților (prelungirea activităților să nu depășească perioada maximă de un an contractual).

În perioada 01.01.2022 - 30.12.2022, Asociația GAL Sucevița-Putna nu a desfășurat activități care nu fac obiectul Rapoartelor de activitate intermediare conform Graficul calendaristic de implementare.

Anexăm:

- Documente justificative privind Activitatea 1: Monitorizare – Raport de monitorizare intern;
- Documente justificative privind realizarea activitatii 2: Lansare apel de proiecte (print screen site, Calendarul modificat de lansare a măsurilor prevăzute în SDL pentru anul 2020; Apelul de selecție pentru masura M8 - varianta simplificată; procese verbale de afisare a apelului de selecție și rapoartul de afișare; fotografiile, print screen apariție presa on-line a unui comunicat de presă) ;
- Raport al Activității 4 : Animare/Informare (raport al evenimentului, lista de prezenta, fotografii relevante);



-
- Raport al Activității 5 : Organizare sesiune de informare cu privire la implementarea SDL (raport al evenimentului, lista de prezenta, fotografii relevante, prezentare PPT);
 - Contracte de servicii încheiate pentru realizarea materiale promoționale; Proces verbal de predare – primire servicii;
 - Contract de servicii pentru Comunicatul de presă; Proces verbal de predare – primire servicii și Deviz factură;
 - Contractele de servicii pentru mentenanță site; Proces verbal de predare – primire servicii și Deviz factură.

Completat de: Lehaci Mihaela, Responsabil administrativ

Reprezentant legal al beneficiarului

Nume și prenume ec. IACOBAN IOAN

Semnătura

Data: